


Inrichting IJsselmonding

PROVINCIE : Overijssel
ONDERWERP : waterbeheeren
FASE : realisatie (0)
MINISTERIE : VenW



Probleem

Het areaal aan natuurgebied in Nederland gaat achteruit. Verlies van waarden als natuur, schoonheid van het landschap, ruimte en rust zorgt voor de verstoring van ecologische processen. Bovendien is versnippering van natuur een aandachtspunt.

Beschrijving oplossing

Een meer natuurlijke en dynamische delta van de IJssel zal gevormd worden in het oostelijk deel van het Ketelmeer. Het zal een overgangsgebied worden tussen de rivier en het IJsselmeersysteem. Een dergelijk overgangsgebied is rijk aan biotopen en heeft daardoor een hoge biodiversiteit. Aangelegd wordt een grootschalig natuurgebied (770 ha.) van rietmoerassen en zand- en slikplaten. In 1997 is in dit kader een eerste eiland aangelegd met grond vrijkomend uit de bouw van de Ramspolkering en uit het slibdepot IJsseloog. In juni 2002 is gestart met het grootste deel van het natuurgebied, wat in 2006 is opgeleverd. De grond hiervoor was afkomstig uit een nieuwe stroomgeul voor de IJssel, uit de Vreugderijkerwaard (NURG-project) en uit de vaargeul door het Ketelmeer. Het project wordt uitgebreid met de inrichting van het Roggebotveld (60 ha.) tot bloemrijk grasland. Aanleg hiervan duurt tot 2010 om voldoende tijd te hebben voor de afzet van de vrijkomende schone grond.

Tijdschema mijlpalen

Start realisatie: 1997

Oplevering: 2006: IJsselmonding

2010: Roggebotveld

Financiën

Taakstellend budget: € 13 mln (incl. BLD-bijdrage € 1 mln).

Politiek / bestuurlijk

Toezeggingen: de dynamische rivierdelta IJsselmonding geeft invulling aan de ecologische hoofdstructuur. Het project maakt deel uit van de samenwerkingsafpraak 'ICES Veiligheid en Natte natuur' tussen de ministeries van VenW en LNV (maart 2000).

Projecthistorie

Omschrijving	'03	'04	'05	'06	'07	'08
Oplossing		■				
Tijdschema						■

Toelichting wijzigingen

2004: het project wordt uitgebreid met de inrichting van het Roggebotveld.

2008: de inrichting van het Roggebotveld wordt in 2010 afgerond in verband met werkzaamheden door Staatsbosbeheer.